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РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО
Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы
Задачи:

· Определить состав рабочей группы;

· Назначить ответственных за направления работы;

· Определить регламент работы;

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	Сентябрь 2013 г.

	2.
	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы  и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы
	Сентябрь 2013 г.

	3.
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	В течение года по мере поступления

	4.
	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. 
	Постоянно

	5.
	Мониторинг уровня готовности основной школы  к введению ФГОС
	Май 2014 г.

	6.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	Октябрь 2013 г.


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО
Определение изменений и дополнений в образовательную систему  МБОУ г. Иркутска СОШ № 12, необходимых для приведения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.
Задачи:  
· Определить необходимые изменения в целях работы школы, в учебном плане, в содержании учебных программ и программ внеурочной деятельности, в образовательных технологиях, в формах и организации контроля, в условиях реализации образовательных программ.
	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения и редактирование примерной основной образовательной программы основного общего образования
	Ноябрь,  декабрь 2013 г.

	2.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования
	Август, сентябрь 2013 г.

	3.
	Разработка Основной образовательной программы МБОУ СОШ № 12 
	Ноябрь, декабрь 2013 г.

	4.
	Приведение нормативной базы   школы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	Февраль 2014 г.

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС, этап редактирования
	Ноябрь 2013,

Март 2014 г.

	6.
	Утверждение рабочих программ по учебным предметам
	Сентябрь 2013г.,2014 г.

	7.
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся
	Май – сентябрь 2013 г.

	8.
	 Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	В течение уч. года

	9.
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга
	Сентябрь 2014 г.

	10.
	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	По утвержденному графику

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО
	Декабрь 2013 г.

	2.
	 Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы
	Сентябрь 2014 г.

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	Сентябрь 2014 г.

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы.
	Постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО  в Публичный отчет школы
	Июль-август 

2014 г.

	3.
	Создание медиатеки по вопросам ФГОС
	Постоянно по мере поступления

	4.
	Участие в работе семинаров, круглых столов, вебинаров, видеолекций по проблемам ФГОС
	Постоянно

	5.
	Проведение обучающих семинаров, тематических педсоветов в школе
	В течение года

	6. 
	Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей
	В течение года

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы
	Постоянно

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Экспертиза материально-технической базы школы в соответствии с ФГОС 
	

	2.
	Оборудование классных кабинетов 
	Август – декабрь 2014 г.

	3.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы 
	Постоянно

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Корректировка сметы расходов в связи с выявленными потребностями
	В течение года

	
	
	


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

Задача:
Разработать  образовательную модель, определяемую новыми стандартами.
	Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления (Управляющий Совет общешкольный родительский комитет), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением)
	Сентябрь-ноябрь 2013 г.


Разработка единичных проектов изменений

в сводную программу изменений   и дополнений
	Единичные проекты/ 

ФИО ответственного
	
2013-2014 учебный год

	
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек
	янв
	фев
	мар
	апр

	Разработка предметных образовательных программ / Белова О.П., Яннаева И.В., зам. директора по УВР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов / Бабыкина И.А., зам. директора по ВР; 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка планируемых результатов освоения ООП / Терпугова Е.Л., зам. директора по НМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка Программы развития УУД / Терпугова Е.Л., зам. директора по НМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка учебного плана / 

Терпугова Е.Л., зам. директора по НМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы воспитания и социализации / Бабыкина И.А,., зам. директора по ВР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы коррекционной работы / Бубарева И.А., педагог-психолог
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения  ООП / Яннаева  И.В., Белова О.П,зам. директора по УВР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По запросу  ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
на 2013-2015 г.г.
Задачи: 
· Определить план-график реализации единичных проектов;
· Согласовать сроки и обеспечить координацию действий участников единичных проектов
	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО
	
	

	1
	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО
	Май 

2013 г.
	Терпугова Е.Л.
	Создание и определение функционала Рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение

	2
	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО
	Октябрь 2013 г.
	Терпугова Е.Л.
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО
	Приказ, план

	3
	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС ООО
	Втечение подготовительного этапа 2013 г.-2015г.
	Терпугова Е.Л.
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО
	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО

	Ноябрь 

2013 г.
	Терпугова Е.Л.
	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО
	Совещание при директоре 

	5
	Разработка плана методического сопровождения  введения ФГОС  ООО  в школе
	Ноябрь 2013 г.
	Терпугова Е.Л.
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
	План

	6
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО  МО учителей основной школы.
	Август 

2013 г. 

(далее-в соответствии с планом ОУ)
	Терпугова Е.Л.
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО
	Протоколы педсоветов

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС  ООО
	В течение уч. года
	Терпугова Е.Л.
	Ликвидация профессиональных затруднений
	План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов

	8
	Организация участия различных категорий педагогических работников в  семинарах по вопросам введения ФГОС ООО
	В течение уч. года
	Терпугова Е.Л.
Яннаева И.В.

Белова О.П.
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО
	Материалы семинаров

	9
	Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы
	Ноябрь 

2013 г.
	Терпугова Е.Л.
	Создание ООП ООО
	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ

	10
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения
	Май-сентябрь

2013 г.
	Терпугова Е.Л.
	Наличие учебного плана ОУ
	Протокол педсовета, приказ

	11
	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации образовательного учреждения
	Ноябрь, декабрь
2013 г.
	Бабыкина И.А.
	Наличие Программы
	Протокол педсовета, приказ

	12
	Разработка  и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения
	Ноябрь, декабрь
2013 г.
	Бабыкина И.А.
	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ

	13
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов
	Окябрь

2013г., сенябрь 2014г.
	Терпугова Е.Л.

Яннаева И.В.

Белова О.П.
	Наличие программы
	Протокол педсовета, МО, приказ

	
	
	
	
	
	

	15
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО
	В течение уч. года
	Бубарева В.Е.
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
	План работы психолога  

	16
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ
	Август-сентябрь

2013 г.,2014г.
	Бабыкина И.А.

Терпугова Е.Л.

Яннаева И.В.

Белова О.П.
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета

	17
	Мониторинг введения ФГОС ООО
	В течение уч. года
	Бабыкина И.А.

Терпугова Е.Л.

Яннаева И.В.

Белова О.П.
	Диагностические материалы
	План ВШК

	18
	Организация отчетности по введению ФГОС ООО
	В течение уч. года
	Бабыкина И.А.

Терпугова Е.Л.

Яннаева И.В.

Белова О.П.
	
	Отчеты 


	2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС НОО
	
	

	1
	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО
	Май 

2014 г.
	Бабыкина И.А.

Терпугова Е.Л.

Яннаева И.В.

Белова О.П.
	
	Аналитич. справка

	2
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС  
	В течение подготовительного этапа 2013г.-2015г.
	Богданов В.В.
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
	План-график 

	3
	Проведение педагогического совета 
«Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»
	Январь
2014 г.
	Бабыкина И.А.

Терпугова Е.Л.


	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета

	4
	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС
	В течение  уч.  года
	Бабыкина И.А.

Терпугова Е.Л.


	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО
	
	

	1
	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
	Май-сентябрь

2013г., 2014г.
	Порошина Е.П.
Богданов В.В.
	Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения 
	Август 
2014 г.,2015г.
	Порошина Е.П.

Богданов В.В.
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО
	Информационная справка

	3
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. 
	В течение уч. года
	Алешина Т.Н,
	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка

	4
	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	В течение уч. года
	Белова О.П.
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

	В течение уч. года
	Белова О.П.
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО
	
	

	1
	Проведение диагностики готовности школы  к введению ФГОС ООО. 
	Май 2013г.

сентябрь

2014 г.
	Бабыкина И.А.

Терпугова Е.Л.

Яннаева И.В.

Белова О.П.
	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО
	Диагностическая карта

	2
	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО
	Ноябрь

2013 г.
	Белова О.П,
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	3
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы  раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО) 
	Июнь-август 

2014,
Сентябрь

2015 г.
	Богданов В.В,
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС  ООО
	Размещение публичного отчета на школьном сайте

	4
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС
	Сентябрь

2013 г.
	Богданов В.В,
Терпугова Е.Л.
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС  ООО  всех субъектов образования
	Публикации


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

Контроль  реализации запланированных изменений 
в образовательной  системе школы
	Объект контроля
	Субъект контроля
	Методы сбора информации

	
	
	сроки
	

	Степень освоения педагогами новой Образовательной программы
	Педагоги
	В течение уч. года
	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Материально-технические ресурсы
	В течение уч. года
	Изучение документации

	Проект  Образовательной программы 

	Образовательный процесс
	В течение уч. года
	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

	Приведение нормативной базы школы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	Устав ОУ, локальные акты
	октябрь

2013 г.
	Изучение документации

	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	Диагностические работы
	В соотв. с планом диагностики 
	Изучение документации, собеседование

	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга
	Обучающиеся 
	В течение уч. года
	Изучение документации, собеседование

	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	Обучающиеся 
	В течение уч. года
	Тестирование

	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	Локальные акты 
	Сентябрь

2013 г., 2014г.
	Изучение документации

	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы
	Оснащенность материально-техническими ресурсами
	В течение уч. года
	Постоянно


Директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 12

                                     Богданов В.В.
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