План-график по введению ФГОС НОО в МОУ СОШ №12

на 2011-2012 гг.
	Направление мероприятий
	Содержание работы
	Сроки
	Ответственный

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	1. Создание нормативно-правовой базы по введению ФГОС второго поколения в начальной школе

2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС
3. Внесение изменений в нормативно-правовую деятельности МОУ СОШ №12

3. Разработка проекта  основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения МОУ СОШ №12 
4. Внутришкольная экспертиза данного проекта  ООП НОО
5.Разработка и утверждение плана-графика работы на апрель-май 2011 по введения ФГОС начального общего образования.
6. Разработка и утверждение плана работы НМС на 2011-2012 учебный год по введению ФГОС второго поколения
	Март 2011
Март 2011

Апрель2011

Апрель 2011

Апрель 2011

Апрель 2011

Апрель 2011


	Рабочая группа
Рабочая группа
Администрация

Рабочая группа
НМС

Богданов В.В.

Терпугова Е.Л.

Богданов В.В.

Терпугова Е.Л.

	Создание финансово- экономического обеспечения введения ФГОС
	1.Издание приказа о  стимулирующих надбавках и доплатах,  порядке и размеров премирования педагогов.
	Август 2011
	Совет учреждения

	Создание организационно-управленческого обеспечения введения ФГОС 
	1. Проведение педагогического совета, посвященного введению ФГОС второго поколения

2.Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса  по введению и реализации ФГОС начального общего образования.
3. Распределение обязанностей между членами рабочей группы.
4. Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования

5.Создание системы методической и инновационной работы,  обеспечивающих сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования. 
6. Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на МО учителей начальных классов
7. Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной школы

8. Организация участия педагогических работников в областных, городских, окружных семинарах по введению ФГОС второго поколения
9. Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ №12

10. Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана начального общего образования

11. Разработка и утверждение программы воспитания и социализации школы

12. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности начального общего образования

13. Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов
14. Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному воспитанию младших школьников в условиях введения ФГОС

15. Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам введения ФГОС второго поколения

16. Мониторинг введения ФГОС начального общего образования

17. Организация отчетности по введению ФГОС
	Март 2011

Март 2011

Март 2011

Апрель 2011

Май 2011

Апрель 2011

По особому графику
По особому графику

Апрель-май 

2011

Апрель-май 2011

Май 2011

Апрель-май 2011

Август 2011

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года
	Терпугова Е.Л.
 НМС

Рабочая группа

Административный совет
НМС

Терпугова Е.Л.

Атрощенко И.Ю.

Ерофеева Л.О.

Терпугова Е.Л.

Атрощенко И.Ю.

Ерофеева Л.О.

Атрощенко И.Ю.

Рабочая группа
НМС

Бабыкина И.А.

НМС

Рабочая группа

Атрощенко И.Ю.

Учителя начальных классов

Терпугова Е.Л.

НМС

Атрощенко И.Ю.

Атрощенко И.Ю,

	Обеспечение координации деятельности всех участников образовательного процесса по подготовке и введению в действие ФГОС НОО
	1.Публичный отчёт школы по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования
2.Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений  дополнительного образования 
3.Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования.
	Август 2011
Август 2011
Не реже 1 раза в четверть
	Богданов В.В.
Бабыкина И.А.

Атрощенко И.Ю.

	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
	1. Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС начального общего образования

2.Создание заявки на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС
3.Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования
4.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы
5. Организация участия педагогов школы в конференциях различного уровня по введению ФГОС второго поколения
	Апрель 2011
Весь период

Сентябрь 2011

Август 2011

В течение года
	Богданов В.В.
Терпугова Е.Л,
Рабочая группа
Специалист по кадрам

Терпугова Е.Л.

Атрощенко И.Ю.

	Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС
	1.Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению,  порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС через школьные сайты и печатные издания
2. Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС

3. Издание приказа по школе о подготовке публичного отчета школы
4. Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании и реализации основной образовательной программы начального общего образования
5. Проведение родительских собраний по вопросу реализации ФГОС
	Весь период
Май 2011
Август 2011
Весь период

Не реже 1 раза в четверть
	Богданов В.В.
Терпугова Е.Л.

Белова О.П.
Рабочая группа
Богданов В.В.

Совет учреждения

Атрощенко И.Ю.


	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
	1. Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
2.Составление перечня используемых УМК в 1 классе.
3.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми  в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.
4. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО к электронным образовательным ресурсам

5. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
	Сентябрь 2011
Май 2011

Август 2011

В течение года

В течение года

	Богданов В.В.
Атрощенко И.Ю.

Учителя начальных классов

Белова О.П.

Порошина Е.П.



